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SAC Sektion Oberaargau

Willkommen zur ausserordentlichen

Generalversammlung 2009

5. Juni 2009 im Gasthof “Zum wilden Mann”Aarwangen

1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Umbau Dossenhütte Information und Kosten

4. Genehmigung des Projektes und “Hüttenbatzen”

5. Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2010

6. Verschiedenes

Trakdanden
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GV 2. März 2007 erster Antrag zum Umbau –Zustimmung

GV 29. Februar 2008 Information zum Umbau –Zustimmung

GV 6. März 2009 Präsentation des Projektes

Resultat:

Baugesuch einreichen –erfolgt am 24 April –Antwort Juli 2009

Kosten im Detail –erfolgt mit Offerten

An der a.o. GV vom 5. Juni 2009 soll entschieden werden

Fakten

Bedürfnis ist da –Übernachtungen verdoppelt

Gebiet nach wie vor Ziel für Touren wie

Dossengrat eingerichtet und Dossenhorn

Rosenhorn und Wetterhorn

Überschreitung zur Glecksteinhütte

Übergang zum Gauli mit Renfenhorn

Rundwanderung Rosenlaui –Urbachtal blauweiss markiert

BLN konforme Ausführung - überwacht vom ENHK

Warum, Wieso?
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Platz für die Hüttenwartin sowie Vorräte und Lager im Haus

Die Zubereitung des Nachtessens für 50 Personen ist in der
jetzigen Hütte nicht möglich

WC's und Waschgelegenheit im Haus

Gemäss Rundschau und Langenthaler Tagblatt vom 30 Mai

dem guten Geist Cyrille Zwicky die Hütte noch lange schmackhaft

machen

Warum, Wieso?
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Kostenvoranschlag von Peter Hostettler

Fr. Fr.
1 Vorbereitungsarbeiten 60'000

11 Felsabbau 50'000
113 Demontage 10'000

2 Gebäude 685'500
211 Baumeister 22'000
214 Holzbau-Elemente 180'000
215 Fassadenbau mit Gerüst 33'000
221 Fenster und Aussentüren 24'500
222 Spenglerarbeiten 7'000
223 Blitzschutz 2'500
224 Bedachungen 5'000
228 Fensterläden 14'000
230 Elektro 21'200

231.1 Solar 54'000
231.2 Brandmeldung 4'800

240 Heizung 6'500
244 Lüftung 9'000
247 Kaminanlage 3'500
250 Sanitäranlagen WC 47'000
258 Kücheneinrichtung 22'000
259 Gasinstallation 5'000
272 Metallbau 14'000
273 Schreinerarbeiten 41'500
280 Bodenbeläge / Wandbeläge 10'000
285 Malerarbeiten 3'000

289.1 Materialtransporte / Heli 60'000
289.2 Verpflegung Frondienst 20'000

290 Honorare 76'000
5 Baunebenkosten 14'500
6 Reserven 20'000

Anlagekosten total inkl. MWST 780'000
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Finanzierungsplan

Fr. Fr.
1 Baukosten 780'000
2 Abzüglich Eigenmittel Sektion 160'000
3 Abzüglich Subventionen CC 188'000
4 Abzüglich Spenden 192'000
5 Abzüglich Eigenleistungen

ca. 13% von Fr. 780'000 100'000
Zusammenzug Eigenleistungen
5.1 Materialspenden Fr. 40'000
5.2 3000 Stunden à Fr. 20 Fr. 60'000

Total Positionen 2 bis 5 640'000 640'000

6 Restbetrag ( z.B. Hypothek) 140'000

Amortisierung des Restbetrages (z.B. Hypothek) via Baufond

Bankkredit für Fr. 140'000 à 3%
Laufzeit 8 ½ Jahre - Zins Fr. 19'500
Schuldenfrei im Jahr 2019

Amortisation via bestehenden Baufond
Bisher zahlte jedes Mitglied mit dem Jahresbeitrag Fr. 9.- in den Baufond, entspricht
ca. Fr. 9'000 pro Jahr.
Für die Amortisation des Baukredites von Fr. 140'000 wird ab 2010 pro Mitglied ein
zusätzlicher «Hüttenbatzen» von Fr. 11.- empfohlen. Somit würde ein Betrag von
Fr. 20'000 pro Jahr zur Verfügung stehen, aufgeteilt in:

Fr. 15'000 pro Jahr für die Amortisation des Bankkredites
Fr. 5'000 pro Jahr für die weitere Äufnung des Baufonds

Der anfallende Zins von Fr. 19'500 für 8 ½ Jahre wird aus den Jahreseinnahmen
der Dossenhütte getilgt.
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Tabelle Amortisation des Restbetrages mit Zins über 8 ½ Jahre

Jahr Zins Hypothek
2010 6 Monate 2'100 140'000
2011 pro Jahr 3'750 125'000
2012 3'300 110'000
2013 2'850 95'000
2014 2'400 80'000
2015 1'950 65'000
2016 1'500 50'000
2017 1'050 35'000
2018 600 20'000
2019 0  -

Baugesuch Entscheid Juli 2009

Ausführungsplanung, Vorb. arbeiten Juli 2009

Felsabbau, Fundamente Aug/Sep 2009

Ausschreibung Herbst 2009

Vergaben Dezember 2009

Umbau Juli/August 2010

Bautermine
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Vorsitz Peter Hostettler

Bauleitung /Vize René Ammann

Architekt Hanspeter Bürgi

Baukosten Fred Brand

Bauausführung Konrad Grolimund

Sekretärin Susanne Manz

Baukommission

Helfereinsatz

24. 8. - 14. 9. 2009 Felsabbau / Fundamente je 5 He pro Wo

Bauvorbereitungen 5. bis 17. Juli 2010 3 bis 4 He pro Wo

Landeplatz Heli im Tal 19. bis 25. Juli 2 bis 3 He

Elementbau Hütte 19. Juli bis 1. August 4 Zimmerl. u. Schreiner

Innenausbau im August Sanitär Elektrisch 3 Fa und 3 He pro Wo

Rückbau bestehende Hütte 15. bis 30. 8. 3 Fa und 3 He pro Wo

He = Helfer ohne spezifische Fachkenntnisse

Fa = Fachleute / Handwerker

Eigenleistungen
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Genehmigung des Projektes

Umbau Dossenhütte wie geplant

Festsetzen der Mitgliederbeiträge 2010
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Beiträge 2009 Beiträge 2010

Einzelmitglied Fr. 110.- Fr. 121.-

Jugend Fr. 60.- Fr. 71.-

Familie Fr. 196.- Fr. 212.-

Seniorinnen Senioren bis 49 Fr. 110.- Fr. 121.-

Seniorinnen Senioren ab 50 Fr. 55.- Fr. 66.-
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